

Plan realizacji projektu (PPM)

Cel projektu: Stworzyć i przetestować narzędzie do e-learning (tzn. z wykorzystaniem urządzeń z dostępem do internetu) aby podnieść poziom wiedzy jak i świadomość na temat praw pracowniczych wśród nisko wykwalifikowanych oraz migracyjnych pracowników branży rolniczej.

Kroki	Rezultat I	Rezultat II	Treningi	Treningi
Workshops	Aplikacja	Instrukcja dla trenerów aplikacji	Szkolenia dla trenerów- przygotowanie instruktorów głównych i regionalnych	Szkolenia z obsługi aplikacji
Kroki, które muszą zostać podjęte, aby osiągnąć wyniki oraz cel projektu				
Krok 1 01.10.-31.12.2017 Kick Off Workshop Niemcy/ Berlin	Informacje o celach, krokach oraz rezultatach projektu, Kontrola uprzednio określonych indykatorów, Analiza interesów i oczekiwań uczestników, także: problemy i potencjały, Informacje na temat praw pracowniczych w krajach partnerskich, Prezentacja podejścia metodycznego, Decyzja na temat struktury, zawartości i designu aplikacji-także co do modułów nauczania, Określenie zadań dla następnych kroków pracy nad projektem.			
Krok 2 01.01.-30.03.18 Workshop Development I (Rozwój I) Dania/Kopenhaga	Określenie celów, zawartości i designu aplikacji, Określenie poszczególnych tematycznych lub sektorowych kompetencji w oparciu o specjalną wiedzę (specjalizację),	Określenie celów i zawartości instrukcji dla trenerów, Przybliżony koncept instrukcji dla trenerów, Określenie zadań dla		

	<p>Przybliżony koncept aplikacji,</p> <p>Określenie zadań dla następnych kroków pracy nad projektem.</p>	<p>następnych kroków pracy nad instrukcją</p>		
<p>Krok 3 01.04.-01.08.18</p> <p>Workshop Development II (Rozwój II) Polska/Warszawa</p>	<p>Prezentacja wersji beta aplikacji (w poszczególnych językach projektu),</p> <p>Dostosowanie i specyfikacja wersji beta,</p> <p>Dyskusja na temat pierwszej strategii rozpowszechniania,</p> <p>Określenie zadań dla następnych kroków pracy nad projektem.</p>	<p>Prezentacja wersji roboczej instrukcji dla trenerów (po angielsku),</p> <p>Dostosowanie i specyfikacja wersji roboczej,</p> <p>Dyskusja na temat pierwszej strategii rozpowszechniania,</p> <p>Określenie zadań dla następnych kroków pracy nad projektem.</p>	<p>Informacja i warunki dotyczące krótkoterminowych szkoleń, Ustalenie konceptu szkoleń, Decyzja na temat uczestników, czasu trwania i kolejności testu,</p> <p>Stworzenie kwestionariusza aby ocenić curriculum "trenerów głównych" i "trenerów regionalnych" (?).</p>	
<p>Krok 4 01.09.- 31.12.18</p> <p>Workshop Implementation (Wdrażanie) Austria/Graz</p> <p>Szkolenia krótkoterminowe</p>	<p>Aplikacja jest gotowa,</p> <p>Tłumaczenie na angielski, polski i niemiecki jest gotowe,</p> <p>Prezentacja szczegółowej strategii rozpowszechniania aplikacji.</p>	<p>Instrukcja dla trenerów jest gotowa,</p> <p>Curriculum dla "trenerów głównych" i "trenerów regionalnych" jest gotowe,</p> <p>Prezentacja szczegółowej strategii rozpowszechniania</p>	<p>Pierwsze krótkoterminowe szkolenie dla "trenerów głównych" w Niemczech i Polsce,</p> <p>Szkolenia dla trenerów regionalnych,</p> <p>Ewaluacja szkoleń poprzez wywiady i kwestionariusze.</p>	<p>Przygotowanie szkoleń dla pracowników,</p> <p>Stworzenie kwestionariusza dla pracowników branży rolniczej aby ocenić i zmierzyć działanie/ wpływ aplikacji,</p> <p>Szkolenie pracowników</p>

		instrukcji.		branży rolniczej z zakresu używania aplikacji.
Krok 5 01.01.-31.04.19 Workshop Dissemination (Wdrażanie) Dania/Kopenhaga (3 dni)	Przygotowanie do rozpowszechniania	Finalna edycja instrukcji dla trenerów, Tłumaczenie na angielski, polski i niemiecki jest gotowe, Przygotowanie do rozpowszechniania.	Analiza ewaluacji szkoleń regionalnych.	Analiza rezultatów i działania szkoleń dla pracowników branży rolniczej, Analiza rezultatów i działania aplikacji.
Krok 6 01.05.-30.07.19 Workshop Kick Inn Berlin (2 dni)	Strategia rozpowszechniania: <ul style="list-style-type: none"> • Prezentacja aplikacji, • Prezentacja instrukcji dla trenerów, • Prezentacja ewaluacji, • Prezentacja strategii rozpowszechniania. 			
Krok 7 01.08.- 30.09.19	Regionalne eventy dla multiplikatorów, Raport końcowy.			